
 
 
 

 
Resumen 

El Reporte de Avance del Proyecto de 
Construcción (RAPC) es una herramienta 
fundamental para su gestión, ya que 
proporciona una vista instantánea del 
avance, identifican áreas de preocupación 
y sirven como base para la toma de 
decisiones. Sin embargo, elaborar el 
RAPC puede demandar mucho tiempo del 
gerente o supervisor del proyecto, por lo 
que su gestión y elaboración debe ser 
“automatizada” con software especializado 
o de manera manual con objeto de no 
invertir más tiempo que el necesario para 
informar el avance. 

El contenido típico de un RAPC es: 
resumen ejecutivo, hitos alcanzados, 
avance del cronograma y del presupuesto, 
riesgos y problemas, recursos utilizados, 
estado de la facturación y pagos del 
cliente, consumo de HH y el costo del 
“overhead”. Sin embargo, el RAPC puede 
ser ajustado con mas o menos aspectos a 
informar, dependiendo de las necesidades 
de los interesados y de la naturaleza y 
complejidad del proyecto. 
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Cómo crear reportes de proyectos de construcción que impulsen el éxito del equipo y 
satisfagan a las partes interesadas
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Introducción 

La gestión eficaz de la información es 
fundamental para el éxito de los proyectos 
de construcción. En este sentido, los 
reportes de avance de proyecto juegan un 
papel importante al proporcionar una 
visión detallada del estado que guarda el 
proyecto con objeto de identificar 
desviaciones y elaborar pronósticos para 
la toma de decisiones. En este artículo 
exploraremos la importancia de los 
reportes de los proyectos de construcción, 
los desafíos asociados con su elaboración 
y cómo se puede mejorar la eficiencia en 
este proceso importante para el desarrollo 
de cualquier obra. 

Importancia y desafíos del Reporte de 
Avance del Proyecto de Construcción 
(RAPC) 

El RAPC es una herramienta fundamental 
para la gest ión de proyectos de 
construcción, ya que proporciona una 
vista instantánea del avance, identifica 
áreas de preocupación y sirve como base 
para la toma de decisiones.  

El RAPC permite a las partes interesadas 
mantenerse al tanto del estado del 
proyecto y tomar medidas correctivas si es 
necesario. 

Sin embargo, la elaboración del RAPC 
presenta muchos desafíos. Desde la 
periodicidad requerida para presentar el 
reporte (semanal, quincenal, mensual, 
trimestral, etc.), la recopilación precisa de 
datos que proviene de múltiples fuentes, la 
garantía de que la información sea 
objetiva, entre otros aspectos. El gerente o 
supervisor a cargo del proyecto enfrenta 
obstáculos en este proceso, además del 
consumo de tiempo y recursos que deben 
emplearse para recopilar, analizar y 
presentar la información del avance del 
proyecto; así como del alto riesgo que es 
informar el avance a un interesado crítico o 
a medios de comunicación, lo que podría 
obstaculizar aún más la problemática que 
enfrenta el proyecto, especialmente en 
obras de gran envergadura. Es decir, no a 
todos los interesados se debe informar lo 
mismo y de la misma manera. Algunos 
quizá requieran mas detalle de los 
acontecimientos del progreso y otros solo 
desean estar informados de manera 
general. 

En una encuesta realizada en la plataforma 
LinkedIn en 2022, el porcentaje del tiempo 
que emplea el gerente o el supervisor del 
proyecto de construcción para realizar el 
RAPC es de más del 30% en algunos 
casos, como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 
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Fig. 1. Resultados de encuesta en LinkedIn en 
2022 sobre el tiempo para elaborar el RAPC 

 
Como se aprecia de la figura 1 anterior, 
aproximadamente 2 de cada 3 líderes de 
proyecto invierte mas del 10% en elaborar 
el RAPC. En este sentido, cabe mencionar 
que los RAPC mas usados son los de 
periodicidad mensual, los cuales se usan 
muchas veces para justificar los avances y, 
en algunas ocasiones, sirven de base para 
la estimación para el cobro de dichos 
avances. 

Por otro lado, se tiene gran variedad de 
software con la finalidad de “simplificar” el 
esfuerzo para elaborar el RAPC, en donde 
en algunos casos se “olvidan” por otros 
métodos que informen el avance del 
proyecto de la manera más sencilla y 
práctica posible. 

Usar un software para el RAPC tiene 
ventajas y desventajas, como se indica a 
continuación: 

Ventajas 

Automatizar procesos. Los software que 
entregan RAPC permiten automatizar la 
recopilación, análisis y presentación de 
datos, lo que “ahorra tiempo” y reduce la 
carga de trabajo manual para el equipo de 
proyecto. 

Mayor precisión. Al utilizar software 
especializado, se reduce la posibilidad de 
errores humanos en la recopilación y 
cálculo de datos, lo que conduce a 
informes más confiables. 

Centralizar la información: Los datos del 
avance del proyecto se centralizan en una 
única plataforma, lo que podría facilitar el 
acceso y la colaboración entre los 
miembros del equipo, así como la 
comunicación con las partes interesadas. 

Análisis. Muchos software ofrecen 
herramientas de análisis que permiten 
identificar tendencias, patrones y áreas de 
mejora en el avance del proyecto, además 

 de 3 8



de graficar y presentar en diversos 
formatos la información, lo que ayuda a 
tomar decisiones. 

Actualizaciones en tiempo real. Algunos 
software permiten la actualización en 
tiempo real del estado del proyecto, lo que 
proporciona a los equipos y partes 
interesadas información actualizada al 
instante. 

Desventajas 
 
Costo. No podemos dejar de descartar el 
costo de la implementación de un software 
especializado, dado que su adquisición 
podría requerir una inversión considerable, 
especialmente para Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) o en proyectos de 
menor envergadura. 

Curva de aprendizaje. Algunos software 
pueden tener una curva de aprendizaje 
importante, lo que requiere tiempo y 
recursos para capacitar al personal en su 
uso adecuado y en ocasiones no se 
dispone del tiempo para ello, lo que lleva a 
una “subutilización” del software. 

Personalización limitada. Aunque algunos 
software ofrecen características estándar, 

puede haber limitaciones en cuanto a la 
personalización para adaptarse a las 
necesidades específicas de cada proyecto 
o de la empresa. 

Dependencia de la tecnología. La 
dependencia de un software para la 
generación del RAPC puede aumentar la 
vulnerabilidad a fallos o pérdida de datos, 
lo que podría afectar la continuidad del 
proyecto. Es decir, las membresías pueden 
estar limitadas en tiempo a menos que se 
paguen extensiones. 

Compatibilidad e integración. Es posible 
que el software seleccionado no sea 
compatible o no se integre fácilmente con 
otros sistemas utilizados en el proyecto o 
en la empresa a cargo de la ejecución del 
proyecto, lo que podría dificultar la 
transferencia de datos o la colaboración 
entre diferentes plataformas. 

Contenido de un RAPC 

El contenido de un RAPC podría ser el 
siguiente, siendo no limitativo lo cual 
d e p e n d e d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s , 
complejidad y alcance del proyecto, así 
como de los interesados que recibirán el 
RAPC. 
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Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo proporciona una 
visión general del estado actual del 
proyecto, en donde se destacan los hitos 
alcanzados, los problemas encontrados y 
los próximos pasos. Este resumen permite 
a las par tes in teresadas obtener 
rápidamente una comprensión del estado 
general del proyecto. 

Hitos alcanzados 

Aquí se mencionan los principales hitos 
alcanzados en el periodo, ya sea la 
finalización de alguna fase específica de la 
obra, la entrega de materiales clave o la 
necesidad de definición o intervención del 
cliente. 

Avance del cronograma y del presupuesto 

E l avance de l c ronograma y de l 
presupuesto proporciona un análisis 
detallado del avance del proyecto en 
referencia con el plan. Se resaltan las 
desviaciones significativas, se identifican 
las causas raíz, se visualiza las tendencias 
y se proponen acciones correctivas para 
mantener el proyecto en el camino 
correcto, de acuerdo con el plan. 
Normalmente se usa la Metodología del 

Valor Ganado, la curva “S” real y planeada, 
a s í c o m o o t r o s i n d i c a d o r e s d e 
desempeño. 

Riesgos y problemas 

En este apartado se identifican y evalúan 
los riesgos y problemas actuales o 
potenciales que podrían afectar el 
proyecto. Se describen las medidas para 
mitigar dichos riesgos y resolver los 
problemas o se indica cuando se requiere 
del apoyo y participación de interesados 
específicos de apoyo para el proyecto. 

Recursos utilizados 

Se detallan los recursos utilizados en el 
periodo que se reporta, incluyendo mano 
de obra, equipos, materiales, maquinaria, 
etc. Se analiza el rendimiento planeado y 
real de estos recursos y se identifican 
posibles mejoras en su utilización para 
aumentar la eficiencia del proyecto. 

Facturación y pagos del cliente 

El RAPC “obvia” los procesos de cobro. El 
gerente o supervisor debe estar al tanto 
del manejo de los recursos internos, 
externos y del financiamiento requerido 
para ejecutar la obra. Es importante tomar 
en cuenta el manejo del flujo de efectivo 
del proyecto y allegarse los recursos que 
sean requeridos con oportunidad. El RAPC 
debe tomar en cuenta los procesos de 
cobro del cliente de modo de eficientar la 
entrega de documentación de avance; sin 
embargo, esta información se debe 
manejar de manera interna por la empresa 
que ejecuta el proyecto. 
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Consumo de HH y el costo del “overhead” 

A lgunos proyectos cons ideran un 
presupuesto de "horas hombre” (HH) de 
ingeniería o construcción, así como gastos 
que requiere el proyecto, tales como 
permisos, trámites, comunicaciones, 
papelería, servicios básicos (luz, agua, 
impresora y otros en el sitio de la obra), 
viajes, café, etc.; es por ello que se deben 
considerar dichos gastos en un apartado 
especial en el proyecto pero, como se 
observó en el punto anterior, es posible 
que esta información se maneje de 
manera interna en la empresa. 

Aspectos clave para el desarrollo del 
RAPC 

A lgunos aspec tos c l a ve pa ra l a 
elaboración y emisión del RAPC son los 
siguientes: 

Interesados, periodicidad y contenido


Verifique a que interesados se les debe 
informar el avance del proyecto, que 
contenido esperan y con que periodicidad 
requieren de esta información. El gerente o 
supervisor debe revisar cuidadosamente el 
contenido del RAPC en el caso de 

interesados críticos. Recuerde sujetarse 
únicamente a la información solicitada y 
dependiendo el caso, no proporcione 
información adicional a menos que sea 
solicitada específicamente. 

Para los interesados críticos, use un 
lenguaje claro (no rebuscado), apóyese en 
lo indicado en los términos del contrato y 
en los acuerdos. Sea claro con la 
necesidad de intervención o definición del 
cliente si así se requiere. No advierta sobre 
algún suceso, ya que el RAPC es solo un 
instrumento informativo. Si hay algún 
evento o suceso crítico para el desarrollo 
del proyecto, envíe un comunicado oficial 
específico sobre el tema e informe en el 
RAPC de esto si es que requiere de una 
respuesta que continue pendiente. 

Para facilitar la emisión del RAPC, elabore 
“módulos” de los temas a incluir en el 
repo r te , de mane ra que a unos 
interesados incluya los “módulos” que 
requieran y a otros interesados, otros 
“módulos”, de modo tal de que se elabore 
la información una sola vez. 

En reportes semanales y mensuales, 
verifique que los primeros sean realizados 
de modo tal que puedan ser empleados 
con pocos ajustes en el reporte mensual, 
con objeto de ahorrar tiempo y esfuerzo. 
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Haga un ejemplo del contenido del RAPC 
al principio del proyecto y énvielo a los 
p r i n c i p a l e s i n t e re s a d o s p a r a s u 
aprobación. Énvielo de manera oficial para 
que quede constancia. En el caso de tener 
comentarios, proceda cuanto antes con 
los ajustes y énvielo de nuevo, de 
preferencia, antes del primer reporte. 

Uso de software


Si usa un software para emitir el avance 
del proyecto, haga pruebas antes de su 
implementación; es decir, corrobore que el 
contenido que se presenta es igual que si 
usted lo hubiera hecho manualmente. 

Visual


El RAPC debe ser altamente visual con 
objeto de que presentar la información “de 
un vistazo”. Apóyese con gráficas, 
histogramas y genere proyecciones. En 
algunos reportes se usa un “semáforo” 
que califica el estado general del proyecto. 
Sin embargo, cuando el proyecto se 
encuentra en “verde”, normalmente no se 
lee el RAPC, aún y cuando probablemente 
el proyecto tenga hitos o r iesgos 
importantes que considerar. 

El uso de gráficas y tendencias de los 
indicadores de desempeño es sumamente 
importante. Esto permite “comparar” el 
desempeño real con el planeado y se 
visualiza el estado que efectivamente 
guarda el proyecto. Para elaborar estos 
indicadores, una gráfica para cada 
indicador suele ser suficiente. 

Concreto y objetivo


El reporte debe ser concreto y objetivo, de 
modo de reflejar el estado actual que 
guarda el proyecto de una manera rápida. 
El gerente o supervisor debe cuidar que el 
repo r t e no se maqu i l l e y re fle j e 
verídicamente lo acontecido en la obra. 
Hay un altísimo riesgo de “cucharear” la 
información, principalmente en el caso de 
una auditoría de obra. 

Si se tiene un suceso delicado del avance 
de la obra, que podría llevar repercusiones 
serias para el proyecto, es conveniente 
que se “informe al interesado afectado” de 
manera informal para acordar las mejores 
alternativas de informar el suceso y que no 
haya sorpresas. 

Elaboración del RAPC


Empiece el reporte una semana antes (en 
el caso de reportes mensuales) con el fin 
de entregar el reporte al día siguiente al 
cierre del mes, y prepare toda la 
documentación para la est imación 
correspondiente. Recuerde que entre más 
rápido entregue la documentación, más 
pronto se podrían esperar los pagos de 
avance. 
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Conclusion 

El RAPC es una herramienta fundamental 
pa ra l a ges t ión de l p royec to de 
construcción. A través de una estructura 
clara y un contenido informativo, estos 
reportes permiten a todas las partes 
interesadas mantenerse al tanto del 
avance del proyecto y tomar decisiones 
informadas. Si bien los RAPC enfrentan 
desaf íos ún icos, ex is ten d iversas 
estrategias y herramientas disponibles 
para mejorar la eficiencia en la elaboración 
de estos informes, asegurando que el 
reporte sea lo más efectivo posible. 

El gerente o supervisor del proyecto debe 
buscar la “automatización” del reporte con 
objeto de no invertir más tiempo que el 
necesario para informar el avance. 

Contacto: 
Luis R. Infante 

luis.infante@construconsultores.com  

Descarga del articulo:  

https://construconsultores.com/articulos/ 

¿Te gustaría descargar una plantilla SIN 
COSTO para elaborar el Reporte de 
Avance del Proyecto de Construcción? 

https://construconsultores.com/plantilla-
rapc/ 
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